

转移支付支出绩效自评表								
(2025年度)								
项目名称		自治区妇联文化润疆进家庭农村妇女素质提升项目——家庭教育指导服务工作						
主管部门		自治区妇女联合会			实施单位	自治区妇女联合会		
项目资金 （万元）			全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		638.00	358.40	10	56%	5.62
		其中：中央补助		638	358.398	—	—	—
		地方资金				—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		1.支持44个县（市、区）确定44个家庭教育指导服务中心（站点）开展各类社会服务工作，协同推进覆盖城乡的家庭教育指导服务体系建设。 2.支持11个地州市，建设22个“石榴花·巾帼家政”社区（村）服务点，高效开展开展免费家政知识普及、全方位提供就业指导推荐及巾帼家政志愿服务等活动，解决社区（村）居民家政服务难题，提升居民生活质量；促进女性就业创业，增强社会和谐稳定。			1.全疆44个县（市、区）确定44个家庭教育指导服务中心（站点）：伊犁州7个、塔城地区3个、阿勒泰地区5个、克拉玛依市1个、博州1个、昌吉州5个、乌鲁木齐市3个、哈密市1个、吐鲁番市1个、巴州5个、阿克苏地区3个、克州1个、喀什地区7个、和田地区1个。 2.全区 11 个地州、22 个“石榴花·巾帼家政”社区（村）服务点全面建成落地；面向基层居民开展免费家政知识普及活动 50 余场次，惠及妇女群众 2397 人次，服务满意度98.32%。同步强化技能培训，累计培养并取得职业技能等级证书或行业合格证书的专业家政服务员 19 人；组织开展家庭保洁收纳、助浴、助餐、陪护等巾帼家政志愿服务 4097 人次，群众满意度达 97.55%。项目在提升本地家政服务专业化水平、满足社区（村）居民多元化服务需求、助力妇女就业创业等方面，取得扎实成效，发挥了积极而深远的作用。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出目标	数量指标	确定的“石榴花”家庭教育指导服务中心数量	=44	44	6	6	
			确定的“石榴花·巾帼家政”社区（村）服务点数量	=22	22	6	6	
			每个“石榴花”家庭教育指导服务中心提供个案服务的家庭数	≥20个	12	6	3.6	未完成原因是该项目为延续性项目，时间跨度有两年，需分阶段、分步骤稳步推进，无法在短期内集中完成全部任务。
			每个“石榴花”家庭教育指导服务中心培训的家庭教育指导人数	≥50人	71	6	6	
			“石榴花”家庭教育指导服务中心对各类家长学校开展的家庭教育讲座场次	≥30场次	16	6	3.2	未完成原因是该项目为延续性项目，时间跨度有两年，需分阶段、分步骤稳步推进，无法在短期内集中完成全部任务。
			“石榴花”家庭教育指导服务中心开展的家庭教育实践活动场次	≥10场次	8	5	4	未完成原因是该项目为延续性项目，时间跨度有两年，需分阶段、分步骤稳步推进，无法在短期内集中完成全部任务。
			每个服务点开展免费家政知识普及宣传讲座	≥2场次	2	5	5	
			每次免费家政知识普及宣传讲座参与妇女群众人数	≥50人次	54	5	5	
			每个服务点辖区内培养专业家政服务员	≥1人	0	5	0	未完成原因是培养专业家政服务员（取得职业技能等级证书或行业合格证书）需要经过规范课程学习、实操训练、统一考核认定，部分人员因参训时间不足、考核批次延后等原因尚未取证。
			每个服务点提供保洁收纳、助餐送餐、助浴等志愿服务	≥300次	186	5	3.1	未完成原因是该项目为延续性项目，时间跨度有两年，服务内容涵盖家庭保洁收纳、助餐送餐、助浴等多项志愿服务，需分阶段、分步骤稳步推进，无法在短期内集中完成全部任务。资金到位后，各地州需结合当地实际情况，细化实施方案、统筹人员力量、规范执行预算，项目从启动部署到落地见效需要合理周期，导致尚未达到预期平均服务人数。
		质量指标	家政服务员考核合格率	≥90%	86.36%	5	4.8	未完成原因是培养专业家政服务员（取得职业技能等级证书或行业合格证书）需要经过规范课程学习、实操训练、统一考核认定，部分人员因参训时间不足、考核批次延后等原因尚未取证。
		时效指标	项目完成时间	2026年12月15日	项目执行中	5	2	未完成原因是该项目为延续性项目，时间跨度有两年，需分阶段、分步骤稳步推进，无法在短期内集中完成全部任务。
		成本指标	家庭教育指导服务中心（站点）开展家庭教育指导服务工作费用	≤12万元	≤12万元	5	5	
			“石榴花·巾帼家政”社区（村）服务点所需费用	≤5万元	≤5万元	5	5	
效果目标	社会效益	各族家庭接受家庭教育指导的质量显著提高	显著提升	显著提升	5	2	未完成原因是该项目为延续性项目，时间跨度有两年，需分阶段、分步骤稳步推进，无法在短期内集中完成全部任务。	
		促进妇女就业创业，更好服务社会增收致富	显著提升	显著提升	5	2	未完成原因是该项目为延续性项目，时间跨度有两年，需分阶段、分步骤稳步推进，无法在短期内集中完成全部任务。	
	满意度指标	服务对象满意度	参与免费家政知识普及及居民、志愿帮扶对象对巾帼家政各项服务满意度	≥90%	97.94%	5	2	未完成原因是该项目为延续性项目，时间跨度有两年，需分阶段、分步骤稳步推进，无法在短期内集中完成全部任务。
总分						100	70.32分	